
Pressemitteilung 

 
 

  Seite 1 von 2 

 

 

 
 
Dorstener Straßen-Brücke – Reparaturauftrag 
vergeben 
 

vom 20.01.2023 

 

 

 

In dieser Woche haben wir den Auftrag für die Reparatur der Dorste-

ner-Straßen Brücke über den Wesel-Datteln-Kanal (WDK) an eine 

Fachfirma erteilt. Die Brücke und auch der Gehweg auf Seiten der 

Mercaden waren Mitte August 2022 durch den Anprall eines Schiffes 

beschädigt worden.  
 

Die Vorbereitungen für die Reparatur dieser Schäden waren außeror-
dentlich komplex. Mehrere dort verlaufende Versorgungsunterleitungen un-
ter der Brücke müssen vor Beginn der Arbeiten verlegt werden. Für das 
erforderliche Spezialgerüst wird eine eigene Statik benötigt, die seit Ende 
Dezember vorliegt. Des Weiteren ist eine halbseitige Sperrung des WDK 
für die Schifffahrt während der Arbeiten erforderlich. Diese Vorbereitungen, 
Detailplanungen und Absprachen mit weiteren Akteuren sind nun abge-
schlossen. 

 

Die beauftragte Firma plant jetzt aktuell die Baustelleneinrichtung, die Ma-
terialorganisation und den Gerüstbau. Im ersten Schritt wird das Spezial-
gerüst installiert und die Versorgungsleitungen auf die Oberseite der Brü-
cke, auf den gesperrten Geh- und Radweg verlegt. Diese vorbereitenden 
Maßnahmen werden ca. drei Monate in Anspruch nehmen. 

 

Der eigentliche Ersatz der Stahlträger wird anschließend noch einmal ca. 

drei Monate dauern. Die Brücke wird jeweils von oben geöffnet, der be-

schädigte Träger gelöst und auf ein Schiff heruntergelassen. Anschlie-

ßend wird ein neuer Träger aus Spezialstahl verschweißt. Aus statischen 

Gründen kann immer nur ein Träger entfernt und anschließend ersetzt 

werden. 

 

Günter Franz, Bauleiter: “Wir haben mit Hochdruck daran gearbeitet, die 

Vorbereitungen und Planungen gründlich zu erledigen und den Auftrag so 

schnell wie möglich zu vergeben. Die Arbeiten selbst werden nun noch 

Wasserstraßen- und 

Schifffahrtsamt 

Westdeutsche Kanäle 

Emmericher Straße 201 

47138 Duisburg 

www.wsa-westdeutsche-kana-

ele.wsv.de 

 

Ursula Gehrke 

Presse- und 

Öffentlichskeitsarbeit 

Telefon  +49 203 4504-199 

pressestelle.wsa-westdeutsche-ka-

naele@wsv.bund.de 



 

 
 Seite 2 von 2  

einmal etwa sechs Monate Geduld erfordern. Wir werden intensiv prüfen, 

wie wir die Abläufe an dieser für die Stadt Dorsten wichtigen Brücke be-

schleunigen können.“ 

 

Weitere Informationen:  

www.verkehr.nrw  

 

 

http://www.verkehr.nrw/

